Logboek APMG-Controller Economisch Neal van der Stigchel
 
05-01-15 Ontvangen hardware bekeken, overleggen wie welke tak gaat doen (economisch, website en hardware).
06-01-15 Overleg eventuele knelpunten en beginnen met een marktprijs.
13-01-15 Inkoopkosten op een rijtje gezet.
20-01-15  Totaalprijs berekend.
27-1-15 Overleg met hardware en ondersteuning met website.
28-1-15 Verdere informatie en redenering verkoopprijs.
9-2-15 Overleggen over het project en kijken naar vooruitgang.
10-2-2015 Overleggen over het project en kijken naar vooruitgang, in economisch opzicht was vandaag niks te doen.
16-2-2015 Ziek
17-2-2015 Ziek
2-3-2015 Overleggen en plan van aanpak bespreken
3-3-2015 Enquete gemaakt en reclame gemaakt voor de enquete
9-3-2015 Resultaten bekeken en geanalyseerd
10-3-2015 Resultaten gepubliceerd op de website en facebook
16-3-2015 Product omschrijving geschreven met Ismay, invoeren van alle website gegevens op deze website
17-3-2015 Nieuwsberichten geplaatst en overleg met alle groepleden
23-3-2015 Door hoge absentie niet optimaal kunnen werken. Details en fouten op de website gecontroleerd en verdere aanpak overlegt met Ismay en Patrick. Laatste les voor de toetsweek
24-3-2015 Absentie docent, tot 6 April
[bookmark: _GoBack]07-4-2015 Overleggen, opdracht inleveren en dit mooie logboek naar Ismay Trommel opsturen.


